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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk142896889]Программа профессиональной переподготовки «Промышленное гражданское строительство» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk88814270]- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой Кодекс РФ» (ред. от 28.06.2021г.);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 года № 412н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства»».
Цель программы профессиональной переподготовки «Промышленное гражданское строительство» – получение новых и совершенствование имеющихся теоретических знаний и практических умений и навыков по профессии.
Основная цель вида профессиональной деятельности: разработка, учет и контроль соблюдения требований организационно-технологической документации, формирование и ведение (в том числе в электронном виде) исполнительной документации при производстве строительно-монтажных работ для обеспечения высокого качества строительной продукции, рационального использования трудовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях строительства и ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки 
Задачи программы - заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся необходимые теоретические знания и практические навыки для правильного и своевременного выполнения должностных обязанностей и функций по организационно-техническому и технологическому обеспечению процесса строительного производства.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции (трудовой функции), необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
В содержании программы профессиональной переподготовки представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; характеристика компетенций (трудовых функций), подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
Содержание реализуемой программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
Содержание реализуемой программы профессиональной переподготовки учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
Структура программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочую программу, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
Рабочая программа состоит из содержания предметов, тем, курсов, дисциплин (модулей).
Формы обучения и сроки освоения программы профессиональной переподготовки определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программы профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
Объём освоения программы составляет 270 учебных часов, включает теоретическое и практическое обучение, итоговую аттестацию.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Режим проведения занятий не более 8 часов в сутки. Общий срок освоения Программы согласовывается с Заказчиком индивидуально. Расписание и учебный график составляются с учетом особенностей Заказчика.
Форма реализации программы – очная, очно-заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).
С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (слушателя), в соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации, на основании действующего законодательства РФ и локальных актов образовательной организации, для отдельного обучающегося или группы обучающихся может быть организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе предусматривающему ускоренное обучение в рамках осваиваемой программы.
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.




ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты обучения по Программе сформированы с учетом требований нормативных документов. 
Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими компетенциями:
Общими компетенциями, включающими в себя:
ОК 1. Способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Способность владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональными компетенциями, включающими в себя изыскательскую и проектно-конструкторскую деятельность:
ПК 1. знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
ПК 2. владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;
ПК 3. способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПК 5. знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
ПК 8. владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;
ПК 10. знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда;

Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства
Квалификационная характеристика. 
Характеристика новой квалификации
[bookmark: _Hlk88753888][bookmark: _Hlk90558271]Уровень квалификации – 6.
	Возможные наименования должностей, профессий
	Инженер по подготовке производства

	

	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
или
Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сооружений
или
Высшее образование - бакалавриат
или
Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех лет в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства при наличии среднего профессионального образования

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства, осуществляемое не реже одного раза в пять лет



Дополнительные характеристики
	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2142
	Инженеры по гражданскому строительству

	ЕКС
	-
	Инженер по подготовке производства

	ОКПДТР
	22446
	Инженер

	ОКСО
	2.08.02.01
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	
	2.08.02.02
	Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

	
	2.08.03.01
	Строительство



[bookmark: _Hlk99379931]Перечень профессиональных компетенций (трудовые функции) – характеристика компетенций:
Компетенция (трудовая функция): 1. Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям
	Трудовые действия
	Разработка проекта решений по производству геодезических работ и схем размещения геодезических знаков на строительной площадке

Разработка проекта строительных генеральных планов, выполнение привязки к строительной площадке постоянных и строящихся зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры

Разработка проекта календарных планов производства строительно-монтажных работ

Разработка проекта графиков движения персонала по объекту

Разработка проекта графиков движения основных строительных машин по объекту

Разработка проекта технологических карт на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ

Разработка проекта природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве

Разработка проекта мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке

Согласование проектов производства строительно-монтажных работ с руководством

Выдача проектов производства работ производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям

Инструктирование производственных подразделений строительной организации о порядке ведения специального журнала учета выполнения работ и требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	Необходимые умения
	Анализировать положения нормативных правовых актов в области административного контроля за строительством

Анализировать положения нормативных правовых актов в области организации и ведения строительного контроля в подрядной строительной организации

Определять условия ведения строительства с учетом требований органов местного самоуправления или уполномоченных административных инспекций

Применять требования к разработке организационно-технологической документации, проведению необходимых расчетов и выполнению текстовой и графической части

Применять методы линейного и сетевого планирования в строительстве

Применять методы процессного и операционно-процедурного анализа выполнения строительно-монтажных работ

Определять перечни строительно-монтажных работ, их взаимосвязи и длительность и применять нормы расхода материально-технических и трудовых ресурсов в целях планирования строительно-монтажных работ

Читать проектную и рабочую документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства

Анализировать информацию о наличии и условиях поставки материально-технических ресурсов строительного производства

Анализировать данные о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступлении материально-технических ресурсов, движении персонала, движении основных строительных машин и сопоставлять их с требованиями календарных планов и графиков

Применять специализированное программное обеспечение для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства

Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации

Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства

Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства

Состав, методы разработки и требования к оформлению организационно-технологической документации в строительстве

Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства

Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта производства работ в строительстве

Методы градостроительного проектирования и требования к оформлению и разработке строительных генеральных планов

Состав элементов временной строительной инфраструктуры

Методы составления и требования к оформлению календарных планов и поточных графиков в строительстве

Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах строительного производства

[bookmark: _Hlk143075764]Основные виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь, и особенности их применения

Состав, методы разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ

Требования к условиям ведения строительства, порядок осуществления административного контроля за строительством и виды документов, подтверждающих разрешения на ведение строительства

Строительные системы и технологии производства строительно-монтажных работ

Нормы расходования материально-технических ресурсов при производстве строительно-монтажных работ

Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации

Порядок передачи производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям проектов производства работ

Основные специализированные программные средства для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации

	Другие характеристики
	-



Компетенция (трудовая функция): 2. Контроль и учет производства строительно-монтажных работ 
	Трудовые действия
	Контроль ведения общего и специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях

Осуществление учета выполнения работ производственными подразделениями строительной организации и субподрядными строительными организациями

Контроль комплектности незавершенного производства и соблюдения установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений

Формирование оперативной отчетности о ходе выполнения строительно-монтажных работ

Подготовка предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ

	Необходимые умения
	Применять документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительно-монтажных работ

Анализировать ведение общего и специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях

Анализировать комплектность незавершенного производства и соблюдение установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений

Выявлять и анализировать причины отклонения от календарных планов

Оформлять исполнительную документацию и оперативную отчетность по результатам выполнения строительно-монтажных работ

Определять состав предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ

Применять специализированное программное обеспечение для ведения исполнительной и учетной документации в строительной организации

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства

Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации

Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства

Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства

Состав, порядок ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации

Порядок проведения и средства контроля производства строительно-монтажных работ

Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ

Документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительно-монтажных работ

Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации

	Другие характеристики
	-



Компетенция (трудовая функция): 3. Подготовка технической части планов и заявок строительной организации на обеспечение строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами
	Трудовые действия
	Расчет и составление сводной ведомости и графиков поставки материально-технических ресурсов

Расчет потребности строительного производства в трудовых ресурсах

Составление технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных конструкций и оборудования в специализированных организациях

Разработка технической документации на нестандартное оборудование, монтажную оснастку, закладные детали, отдельные конструкции, инвентарь, приспособления для изготовления в производственных подразделениях строительной организации

Подготовка технического обоснования затрат материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заключенных и предполагаемых договорных обязательств

Подготовка технической части плановой и отчетной документации строительной организации, договоров поставки материально-технических ресурсов

	Необходимые умения
	Применять методики расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах на основании проектов производства работ

Применять методики расчетов при разработке организационно-технологической документации

Применять методы линейного и сетевого планирования

Оформлять техническую часть плановой и отчетной документации строительной организации

Применять специализированное программное обеспечение для расчета потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства

Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации

Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства

Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ

Виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь, и особенности их применения

Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах

Профессионально-квалификационная структура строительного производства

Методы и средства инженерного проектирования и конструирования

Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ

Состав, методы ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации, включая оперативную и статистическую отчетность

Номенклатура основных видов материально-технических ресурсов, представленных на рынке

Номенклатура изделий и конструкций, выпускаемых специализированными вспомогательными подразделениями строительной организации

Состав и требования к оформлению заявок на участие в подрядных торгах, технико-коммерческих предложений, договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов

Основы ценообразования и сметного нормирования

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации

	Другие характеристики
	-



Компетенция (трудовая функция): 4. Подготовка документации для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и (или) формирование итогового комплекта документации для приемки в эксплуатацию объекта по окончании строительства 
	Трудовые действия
	Подготовка технического задания к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ при установке технологического оборудования

Составление технического задания и оформление результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства

Подготовка комплекта документации строительной организации для оценки соответствия объекта капитального строительства при вводе в эксплуатацию требованиям технических регламентов, нормативных технических и руководящих документов в области строительства, проектной и рабочей документации

Подготовка комплекта документации строительной организации по результатам комплексного опробования и гарантийных испытаний технологического оборудования на производственных объектах

Оформление исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ

	Необходимые умения
	Применять требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией

Применять требования к оформлению исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ

Применять требования к составлению технических заданий к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ при установке технологического оборудования

Применять требования к составлению технических заданий и оформлению результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства

Применять требования к оформлению технической части заключительных отчетов о выполнении строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией

	Необходимые знания
	Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства

Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации

Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства

Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства

Требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией

Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

Порядок и правила оформления исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ

Состав и порядок ведения исполнительной документации в строительной организации

Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ

Документальные и инструментальные методы строительного контроля

Состав и требования к оформлению комплекта документации строительной организации на заключительном этапе строительства

Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации

	Другие характеристики
	-


[bookmark: _Hlk88814469]




ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.
Материально-технические условия: 
Данная учебная программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает теоретическую часть программы самостоятельно (удаленно) с использованием электронной информационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения). 
Коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной среды (системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение теоретической части программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (далее - СДО).
СДО включает в себя модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных курсов и их элементов. 
Доступ обучающихся к СДО осуществляется средствами всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных дней. Производится авторизация слушателей. Доступ к личному кабинету слушателя – индивидуальное приглашение с ссылкой для входа в СДО отправляется сотрудником образовательной организации. Формой электронной идентификации является индивидуальное письмо-приглашение в СДО, отправленное на электронную почту обучающегося. Обучающийся переходит по ссылке из письма в СДО, вводит персональный логин (электронную почту) и пароль.
[bookmark: _Hlk97200416][bookmark: _Hlk94078059]Практики: не предусмотрены. 
Стажировки: не предусмотрены.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
При реализации данной программы к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и работники профильных организаций и (или)имеющие опыт работы в сфере организационно-технического и технологического обеспечения процесса строительного производства.

ИТОГОВАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Освоение программы профессиональной переподготовки сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, определенной учебным планом, проводимой в форме тестирования, в установленном порядке в соответствии с действующими нормативными актами.
Получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты до итоговой аттестации не допускаются.
Профессиональная переподготовка завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. 
Для проведения итоговой аттестации используются оценочные материалы, включающие тестовые задания по всем изученным темам.
Тестовые задания представляют собой вопросы с выбором ответа, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями программы. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, из которых один или несколько верных.
Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации установленного образца - диплом о профессиональной переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным, выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.














[bookmark: _Hlk101523777][bookmark: _Hlk101523654]УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование разделов 
	Количество часов

	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	Лекции

	1
	Законодательные, нормативные, правовые и нормативно-технические документы в строительстве
	20
	20

	2
	[bookmark: _Hlk142481165]Строительные материалы
	42
	42

	3
	Экономика отрасли
	8
	8

	4
	Организация, управление и планирование в строительстве
	36
	36

	5
	[bookmark: _Hlk142485408]Архитектура гражданских и промышленных зданий и
сооружений
	36
	36

	6
	Инновации в строительной отрасли
	10
	10

	7
	[bookmark: _Hlk142565028]Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации 
	16
	16

	8
	Строительные конструкции
	8
	8

	9
	Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
	20
	20

	10
	[bookmark: _Hlk142907856]Основные требования к выполнению проектно-изыскательских работ и согласованию документации на строительство зданий и сооружений
	16
	16

	11
	Электронная документация
	4
	4

	12
	Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
	26
	26

	13
	[bookmark: _Hlk143777907]Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, оказание первой помощи
	24
	24

	
	Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен)
	4
	

	
	ИТОГО
	270
	266















КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график определяет количество учебных недель в соответствии с трудоемкостью и сроком освоения программы, а также понедельное распределение учебной нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания обучения устанавливаются по мере комплектации групп в течение всего календарного года.

	
№
	
Наименование разделов и тем
	2 месяца
	Всего 

	
	
	недели месяца
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	кол-во часов в неделю
	

	1
	Законодательные, нормативные, правовые и нормативно-технические документы в строительстве
	20
	
	
	
	
	
	
	
	20

	2
	Строительные материалы
	20
	22
	
	
	
	
	
	
	42

	3
	Экономика отрасли
	
	8
	
	
	
	
	
	
	8

	4
	Организация, управление и планирование в строительстве
	
	10
	26
	
	
	
	
	
	36

	5
	Архитектура гражданских и промышленных зданий и
сооружений
	
	
	14
	22
	
	
	
	
	36

	6
	Инновации в строительной отрасли
	
	
	
	10
	
	
	
	
	10

	7
	Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации 
	
	
	
	8
	8
	
	
	
	16

	8
	Строительные конструкции
	
	
	
	
	8
	
	
	
	8

	9
	Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
	
	
	
	
	20
	
	
	
	20

	10
	Основные требования к выполнению проектно-изыскательских работ и согласованию документации на строительство зданий и сооружений
	
	
	
	
	4
	12
	
	
	16

	11
	Электронная документация
	
	
	
	
	
	4
	
	
	4

	12
	Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
	
	
	
	
	
	24
	2
	
	26

	13
	Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, оказание первой помощи
	
	
	
	
	
	
	24
	
	24

	
	Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен)
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	
	ИТОГО
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	30
	
	270


[bookmark: _Hlk91664555][bookmark: _Hlk90561018][bookmark: _Hlk88814666]РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ

1. Законодательные, нормативные, правовые и нормативно-технические документы в строительстве
Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности.
Требования нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации по подготовке производства вида строительных работ.
Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ.
Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к организации и технологическому процессу производства вида строительных работ, в том числе работ по сносу объектов капитального строительства.
Требования нормативных технических и руководящих документов к оформлению наряда-допуска на строительные работы повышенной опасности.
Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и последовательности выполняемых технологических операций, качеству выполнения технологических операций и качеству результатов производства вида строительных работ.

2. Строительные материалы
Классификация строительных материалов. Состав и структура строительных материалов. 
Свойства строительных материалов. Физические свойства материалов. Химические свойства. Механические свойства строительных материалов. Технологические свойства строительных материалов. Эксплуатационные свойства.
Основные источники сырья. Древесные строительные материалы и изделия. Природные каменные материалы. Искусственные обжиговые (керамические) материалы. Керамические материалы и изделия из легкоплавких глин. Керамические материалы и изделия из тугоплавких глин.
Стекло и стеклянные изделия. Свойства стекол. Виды стекол. Виды изделий из стекла
Металлы и металлические изделия. Черные металлы. Цветные металлы и сплавы. Коррозия металлов и защита от нее
Полимерные материалы. Исходные полимерные материалы. Основы производства изделий из пластмасс. Полимерные трубы. Полимерные мастики и бетоны.
Классификация вяжущих материалов. Органические вяжущие материалы, растворы и бетоны на их основе. Битумные материалы. Дегтевые материалы. Асфальтовые растворы. Асфальтобетоны.
Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества. Воздушная известь. Магнезиальные вяжущие материалы. Растворимое (жидкое) стекло.
Портландцемент. Специальные виды цементов. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. Строительные растворы. Сухие строительные смеси. Бетоны. Бетонная смесь и ее свойства. Структура бетона. Свойства бетона. Расчет состава тяжелого бетона. Железобетон
Теплоизоляционные материалы. Органические теплоизоляционные материалы. Неорганические теплоизоляционные материалы. Оценка качества материалов.

3. Экономика отрасли
Экономическая сущность   строительства.   
Экономические особенности строительства. 
Ценообразование в строительстве. 
Сметное дело и сметная стоимость строительства.
 Оценка стоимости недвижимых объектов. 
Бизнес-план инвестиционного проекта. 
Экономное использование строительных ресурсов. 
Коммерческая деятельность строительных организаций.

4. Организация, управление и планирование в строительстве
Основные положения и понятия организации и планирования в строительстве. Становление и развитие науки и практики организации строительства. Исторические аспекты развития науки и практики организации строительства. Предмет науки и практики организации строительства. Цели, задачи и эффективность организации строительства. Этапы строительства. Участники строительства. 
Организация проектно-изыскательских работ. Проектирование в строительстве. Типы проектных и изыскательских организаций в строительстве. Изыскания в строительстве. 
Подготовка строительного производства. Назначение подготовки строительного производства. Общая организационно-техническая подготовка к строительству. Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов. Техническая и технологическая подготовка к строительному производству. 
Организационно-технологическое проектирование. Назначение и виды организационно-технологической проектной документации. Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).
Календарное планирование строительства комплекса зданий и сооружений. Цели и задачи календарного планирования. Основные принципы и последовательность разработки календарного плана строительства. Технико-экономическое сравнение календарных планов строительства.
Моделирование в организационно-технологическом проектировании. Сетевое моделирование при строительстве объектов и комплексов. Понятия о модели и моделировании. Виды моделей. Модели, применяемые в организации строительства. Основы построения сетевой модели. Расчет параметров сетевого графика. Оптимизация сетевого графика.
Поточная организация строительства объектов и комплексов. Основные закономерности, параметры и разновидности строительного потока (СП). Основные понятия поточной организации производства в строительстве. Последовательность формирования потоков. Расчет строительных потоков.  Последовательность формирования потоков. Расчеты параметров потоков.
Строительные генеральные планы. Назначение и виды стройгенпланов. Организация строительного производства. Выбор и размещение монтажных механизмов. Организация подсобно-вспомогательного хозяйства. Организация временных дорог. Организация приобъектных складов. Временные здания и сооружения
Организация материально-технического обеспечения строительства. Материально-техническая база строительства. Формы организации материально-технического обеспечения строительного производства. Обеспечение строительного производства материалами, конструкциями и изделиями. Стоимость материально-технических ресурсов. Логистика. Расход материалов: учет и контроль.
Организация и эксплуатация парка строительных машин Виды лизинга в строительстве. Комплексная механизация, задачи механизации строительства на современном этапе. Организационные формы эксплуатации парка строительных машин. Формы расчётов и взаимоотношений строительных организаций за использование строительных машин. Методы учета и показатели работы строительных машин.
Система контроля качества в строительстве Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Комплексная система контроля качества в строительстве. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Правила расчета объемов производственных заданий при производстве вида строительных работ.
Методы и средства оперативного планирования производства вида строительных работ.
Методы и средства расчета планируемой потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах, используемых при производстве вида строительных работ.
Определение потребности в материальных ресурсах.
Виды строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительных работ.
Схемы операционного контроля качества производства вида строительных работ.

5. Архитектура гражданских и промышленных зданий и
сооружений
Раздел 1. Архитектурные конструкции гражданских зданий
1. Основания и фундаменты. Основания. Определение и классификация фундаментов. Особенности конструктивных решений, материалы фундаментов. Ленточные фундаменты. Индустриальные ленточные фундаменты из сборных железобетонных конструкций. Столбчатые (отдельно стоящие) фундаменты. Сплошные фундаменты. Свайные фундаменты. Конструкции свайных фундаментов. Технико-экономическая оценка выбора фундаментов.
2. Конструктивные решения стен. Классификация стен. Общие требования к стенам. Кирпичные стены многослойной конструкции. Крупнопанельные наружные стены. Конструкции бетонных стеновых панелей. Требования, предъявленные к стыкам бетонных наружных стеновых панелей и способы их обеспечения. Небетонные стеновые панели. Наружные сборно-монолитные стены с несъемной опалубкой (энергосберегающая технология строительства). Технико-экономическая оценка наружных стен гражданских зданий. Утепление наружных стен существующих зданий.
3. Перекрытия. Требования к перекрытиям и их классификация. Особенности конструктивных решений, междуэтажных, надподвальных, чердачных перекрытий. Балочные перекрытия. Перекрытия по деревянным балкам. Балочные перекрытия. Перекрытия по деревянным балкам. Безбалочные перекрытия из сборных железобетонных конструкций. Монолитные перекрытия. Сборно-монолитные перекрытия с несъемной опалубкой. Особенности конструкций перекрытий над котельными, в санузлах и мокрых помещениях. Технико-экономическая оценка перекрытий.
4. Покрытия. Вид покрытий и требования к ним. Формы и конструкции скатных покрытий. Водоотвод со скатных покрытий. Ограждения. Совмещенные покрытия. Плоские покрытия и их конструкции. Водоотвод с плоских и совмещенных покрытий.
5. Кровли. Кровли для скатных покрытий. Кровли для плоских покрытий.
6. Каркасно-панельные конструкции зданий. Объемно-планировочные параметры. Конструктивное решение зданий.
7. Лестницы. Классификация и основные требования. Особенности конструктивных решений. Технико-экономическая оценка.
8. Большепролетные конструкции покрытий. Плоскостные конструкции покрытий. Пространственные конструкции покрытий.

Раздел 2. Архитектурные конструкции промышленных зданий
1. Классификация промышленных зданий.
2. Подъемно-транспортное оборудование.
3. Требования, предъявляемые к промышленным зданиям.
4. Функционально-технические основы проектирования промышленных зданий. Формы в плане одноэтажных промышленных зданий. Объёмно-планировочные структуры одноэтажных производственных зданий.
5. Железобетонный каркас одноэтажного промздания.
6. Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий.
7. Несущие конструкции покрытий из древесины.
8. Наружные стены промышленных зданий. Самонесущие и навесные наружные панельные стены. Остекленные поверхности стен.
9. Фонари промышленных зданий.
10. Полы.
11. Перегородки ворота.
12. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. Объемно-планировочные параметры. Конструктивные решения. Монолитные каркасы многоэтажных зданий. Преимущества и недостатки применения сборных и монолитных каркасов промышленных зданий.

6. Инновации в строительной отрасли
Инновационные импортозамещающие материалы. 
Стройматериалы будущего.
Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при производстве подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов.
Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при возведении бетонных и железобетонных конструкций.

7. Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации 
Виды и технические характеристики строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, используемых при производстве вида строительных работ.
Транспортные и транспортирующие машины. Грузовые автомобили. Тракторы. Экскаваторы. Погрузочно-разгрузочные машины. Машины для работы с бетонами и растворами. Машины и оборудование для свайных работ. Механизмы для разработки грунта. Механизмы для свайных работ. Механизмы для бетонных работ. Грузоподъемные механизмы. Механизмы для штукатурных работ. Машины для кровельных работ. Механизмы для малярных работ. Машины для устройства полов. 
Строительное оборудование. Конвейеры. Грузоподъемные машины. 
Строительные подъемники. Краны. 
Строительные машины и средства малой механизации. Погрузочно-разгрузочные машины. Машины для подготовительных и вспомогательных работ. Землеройно-транспортные машины. Скреперы. Грейдеры. Машины для уплотнения грунтов. Машины и оборудование для свайных работ. Машины и оборудование для переработки каменных материалов. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ.
Складирование и хранение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ. Фундаменты для применения под колонны. 

8. Строительные конструкции
Классификация строительных конструкций. Железобетонные конструкции и изделия. Монолитные железобетонные конструкции. Несущие конструкции. Конструкции безригельного каркаса. Стропильные балки для применения в покрытиях зданий. Стеновые панели. Диафрагмы жесткости. Плиты перекрытия лотков теплотрасс железобетонные. Конструкции из древесины. Конструкции из металла. 

9. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
Состав и правила оформления рабочей документации архитектурных и конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения, а также рабочей документации на строительные изделия.
Архитектурные решения. Общие данные по рабочим чертежам. Планы этажей. Разрезы и фасады. Планы полов и кровли (крыши). Схемы расположения элементов сборных перегородок, элементов заполнения оконных и других проемов. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 
Конструктивные решения. Общие данные по рабочим чертежам. Схемы расположения элементов сборных конструкций. Чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Спецификации к схемам расположения элементов сборных конструкций. Спецификации монолитных конструкций. Ведомость расхода стали.
Рабочая документация на строительные изделия. Обозначение строительных изделий. Применение рабочих чертежей типовых изделий. 

10. Основные требования к выполнению проектно-изыскательских работ и согласованию документации на строительство зданий и сооружений
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Архитектурно-строительное проектирование. Как получить градостроительный план. Каков порядок утверждения проектной (проектно-сметной) документации. Инженерные изыскания для строительства.

11. Электронная документация
Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии).
Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии).
Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве.

12. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
Понятие и экономическая сущность ценообразования и сметного нормирования, виды и методы сметных нормативов.
Особенности организации строительного проектирования.
Новации ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
Новый порядок определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ.

13. Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, оказание первой помощи
Требования нормативных правовых актов, нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительных работ.
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Требования охраны труда при проведении бетонных работ. Требования охраны труда при проведении монтажных работ. Требования охраны труда при выполнении электромонтажных и наладочных работ. Требования безопасности по техническому регламенту.
Степень ответственности за нарушение правил техники безопасности в строительстве.
Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Вредные и опасные факторы воздействия производства вида строительных работ на работников и окружающую среду, методы и средства их минимизации и предотвращения.
Требования нормативных правовых актов и руководящих документов в области специальной оценки условий труда к порядку проведения и документальному оформлению специальной оценки условий труда.
Пожарная безопасность. 
Оказание первой помощи.
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию.
Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) Основные компоненты, их назначение.
Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями.
Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего.
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР.
Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР.
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания.
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего.
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки.
Оказание первой помощи при носовом кровотечении.
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока.
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи.
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа.
Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий).
Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи.
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.
Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей.
Травмы позвоночника. Оказание первой помощи.
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание первой помощи.
Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи.
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.
Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания.
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки.
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
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Для проведения промежуточной и итоговой аттестации используются оценочные материалы, включающие тестовые задания. 
Тестовые задания представляют собой вопросы с выбором ответа, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями программы. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, из которых один или несколько вариантов ответа верных.
Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.
Критерии оценки тестового задания:
Оценка осуществляется по пятибалльной системе:
- «отлично» - в случае, если обучающийся дал более 90% правильных ответов;
- «хорошо» - в случае, если обучающийся дал более 80% правильных ответов;
- «удовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 60% правильных ответов;
- «неудовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал менее, чем 60% правильных ответов.
Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии выпускникам выдается документ установленного образца – диплом о профессиональной переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение: лекционный материал, список литературы.
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды: система дистанционного обучения, моноблоки, высокоскоростная вычислительная сеть Интернет.
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